

令和 6 年 11 月 29 日

鳴尾浜連絡会 会員各位

鳴尾浜連絡会事務局

管渠布設替工事の実施のお知らせ

西宮市上下水道局下水道部下水建設課より、鳴尾浜 3 丁目交差点付近において、「管渠布設替工事」を実施することについてお知らせがありましたので、ご連絡いたします。

1. 工 事 名 下水道管渠改築（R6 その 2）工事
2. 工事期間 令和 6 年 12 月 9 日～令和 7 年 3 月 25 日
3. 工事場所 鳴尾浜 3 丁目交差点付近
4. 工事内容 道路を掘削して、古い下水道管を入れ替える工事
5. 交通規制 車線変更

※交通誘導員を配置、通行止めはありません。

■詳細、お問い合わせについては、別紙添付のビラをご参照ください。

以 上

※本文書は、鳴尾浜連絡会ホームページに掲載いたします。


発注者 ▶ 西宮市上下水道局下水道部 下水建設課
担当:根来(ねごろ)・井上 TEL:0798-32-2212

受注者 ▶ 株式会社 難波工務店
担当:高尾 TEL:090-2065-3181

工事内容

管渠布設替工事とは、道路を掘削して、古い下水道管を入替える工事です。

- ① 試掘工
- ② 地盤改良工
- ③ マンホール工
- ④ 管渠布設替え工
- ⑤ 舗装復旧工
- ⑥ 後片付け



工事スケジュール

年・月	令和6年		令和7年			備考
	11月	12月	1月	2月	3月	
①試掘工		12/9				N=1個所(予定)
②地盤改良工		12/19				
③マンホール工			1/6			仮設工 1式・マンホール 2基
④管渠布設替え工						φ600 L=18m
⑤舗装復旧工						
⑥後片付け					3/25	